



Governo do Estado de Roraima
Instituto de Educação de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

Relatório 2 IERR/GAB/PROPPT/COPEP

QUADRO DE DETALHAMENTO DE ATIVIDADES EXECUTADAS EM JANEIRO 2026
PROEEX/PROPPT

1. Identificação do Programa: Qualificação de Profissionais para Educação
2. Ação: 2394 Habilitação e Capacitação do IERR

Atividades Executadas	Finalidade	Atendimento Estimado	Atendimento Alcançado	Justificativa da Meta Alcançada / Não Alcançada	Medidas de Gestão
Construção do calendário de Trabalho Unificado para 2026. 02 a 20 de janeiro	Unificar as atividades intersetorial do IERR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Reuniões para discursões de alinhamento de trabalho
Reunião de planejamento e alinhamento interno 24 de janeiro	Planejar atividades a serem desenvolvidas em 2026	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Alinhar as ações internas
I encontro Pedagógico com os professores 27 a 31 de janeiro	Alinhamento das ações do projeto Araapî-Waiiau Da'atimpe'u	Todos os professores envolvidos no projeto	Todos os professores envolvidos no projeto		
Férias do corpo docente 2 a 26 de janeiro					

PROPPT

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Tecnologia do Instituto de Educação de Roraima (IERR) encontra-se em fase de encaminhamento das ações a serem executadas na Sede e nos Polos ao longo do exercício de 2026.

O objetivo é assegurar o alinhamento estratégico das atividades científicas e tecnológicas, promovendo organização, integração e efetividade na implementação das iniciativas previstas.

Em 20 de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Neves Magalhães Pinheiro, Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação**, em 20/02/2026, às 13:01, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **21233861** e o código CRC **93D263B1**.

17301.000011/2024.83

21233861v3